



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.06.2022

№ 1379

г. Анапа

**О принятии решения об изменении
существенных условий контракта, которые могут быть
изменены по соглашению сторон**

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с возникновением не зависящих от сторон обязательств по муниципальному контракту от 12 марта 2020 г. № 0818500000820000591 на выполнение работ по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная 35 В», заключенному между управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа и обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРТСТРОЙ», в том числе по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию, на основании положительных заключений повторной государственной экспертизы от 24 января 2022 г. № 23-1-1-2-003054-2022, государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 10 марта 2022 г. № 23-1-1-2-013169-2022, выданных государственным автономным учреждением Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий», п о с т а н о в л я ю:

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 12 марта 2020 г. № 0818500000820000591 на выполнение работ по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная 35 В», заключенного между управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа и обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРТСТРОЙ», которые могут быть изменены по соглашению сторон в части увеличения цены контракта на 143 879 942,4 (сто сорок три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот сорок два) рубля

4 копейки, что составляет 19,4 % от цены контракта.


2. Управлению капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Горбунов К.В.) обеспечить заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Мариева Д.П.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
город-курорт Анапа



В.А. Швец