



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2022

№ 2953

г. Анапа

**О принятии решения об изменении
существенных условий контракта, которые могут быть
изменены по соглашению сторон**

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 сентября 2021 г. № 2607, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с возникновением не зависящих от сторон обязательств по муниципальному контракту от 18 ноября 2021 г. № 0818500000821005983 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина по адресу: Анапский район, станица Анапская, улица Кавказская, 90а увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест» 1 этап, заключенному между управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа и обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРТСТРОЙ», в том числе по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию, на основании положительных заключений повторной государственной экспертизы от 25 октября 2022 г. № 23-1-1-2-075121-2022, государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 1 сентября 2020 г. № 23-1-1-3-042143-2020, выданных государственным автономным учреждением Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 18 ноября 2021 г. № 0818500000821005983 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина по адресу: Анапский район, станица Анапская, улица

Кавказская, 90а увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест» 1 этап, заключенного между управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа и обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРТСТРОЙ», которые могут быть изменены по соглашению сторон в части увеличения цены контракта на 39 572 573 (тридцать девять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, что составляет 12,21 % от цены контракта.

2. Управлению капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Мамон С.А.) обеспечить заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Юнаева Р.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
город-курорт Анапа



В.А. Швец