

«Утверждаю»  
Ген. директор ООО «Анапатеплоресурс»  
Маликов Д.С.



**План Мероприятий**  
**по подготовке к работе в ОЗП 2026г.-2027г.**  
**Котельных №1 и №2, тепловых сетей.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Организация исполнитель
		начало	окончание	
1	Отключение теплоносителя. Остановка котельных	8.06.26	22.06.26	ООО «Анапатеплоресурс», Галушка Ю.С.
2	Подготовка оборудования котельной: - Ревизия запорной арматуры - Ревизия котлового оборудования - Ревизия насосного оборудования - Ревизия оборудования КИПиА - Ревизия электрического оборудования - Ревизия газового оборудования котельной - Ревизия запорной арматуры и газового оборудования ГРПШ	8.06.26	15.06.26	ООО «ЛТД»
3	Поверка прибора учета газового оборудования на ГРПШ	8.06.26	22.06.26	ООО «ЛТД»
4	Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей	8.06.26	20.06.26	ООО «Анапатеплоресурс», Галушка Ю.С.
5	Частичный ремонт тепловых камер ТК 1-ТК4	15.06.26	20.06.26	ООО «Анапатеплоресурс», Галушка Ю.С.
6	Частичный ремонт тепловой изоляции с восстановлением антикоррозионных покрытий и окраски.	15.06.26	20.06.26	ООО «Анапатеплоресурс», Галушка Ю.С.