



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.08.2022

№ 2061

г. Анапа

**О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 14 июня 2022 г. № 1379 «О принятии решения об
изменении существенных условий контракта, которые
могут быть изменены по соглашению сторон»**

В связи с возникновением не зависящих от сторон обстоятельств по муниципальному контракту от 12 марта 2020 г. № 0818500000820000591 на выполнение работ по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная 35 В», заключенному между управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа и обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРТСТРОЙ», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 14 июня 2022 г. № 1379 «О принятии решения об изменении существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 сентября 2021 г. № 2607 «Об изменении муниципальных контрактов», в связи с возникновением не зависящих от сторон обязательств по муниципальному контракту от 12 марта 2020 г. № 0818500000820000591 на выполнение работ по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная 35 В», заключенному между управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа и обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРТСТРОЙ», **п о с т а н о в л я ю:»;**

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 12 марта 2020 г. № 0818500000820000591 на выполнение работ по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная 35 В», заключенного между управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа и обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРТСТРОЙ», которые могут быть изменены по соглашению сторон, в части увеличения цены контракта на 147 872 112,27 (сто сорок семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто двенадцать) рублей 27 копеек, что составляет 19,93 % от цены контракта, на основании положительного заключения повторной государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости от 13 июля 2022 г. № 23-1-1-2-046386-2022, выданного государственным автономным учреждением Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий».

2. Управлению капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Пустоветов С.И.) обеспечить заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Юнаева Р.Г.».

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального образования
город-курорт Анапа



Подлинник электронного документа, подписанного
электронной подписью, хранится в системе
электронного документооборота администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Сертификат 5E3134EE00000000B86E

Владелец Швец Василий Александрович

Действителен с 18.11.2021 по 18.11.2022

В.А. Швец