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Информация
о результатах проведения проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт МБОУ ООШ № 31, МБОУ ООШ № 17, МБОУ ООШ № 20, ремонт кровли МБОУ СОШ № 4

На основании распоряжения Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа от 28.08.2019 №43 проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт МБОУ ООШ № 31, МБОУ ООШ № 17, МБОУ ООШ № 20, ремонт кровли МБОУ СОШ № 4, по результатам которой установлено нарушение постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверок достоверности определения сметной стоимости строительства» - не пройдена проверка достоверности сметной стоимости по муниципальному контракту по объекту закупки, определенному как «Текущий ремонт кровли».
Также выявлены многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части  неопубликования в единой информационной системе в сфере закупок в сети «Интернет» дополнительного соглашения к муниципальному контракту на выполнение работ «Текущий ремонт кровли» МБОУ СОШ № 4 им. В.М.Евскина, и опубликования с нарушением срока, установленного законодательством, акта о приемке выполненных работ; в части принятия работ по ремонту кровли, не соответствующих условиям аукционной документации и муниципальному контракту на выполнение работ «Текущий ремонт кровли» и фактически невыполненных объемов и видов работ.
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